



Deutscher Alpenverein
Sektion Bielefeld



LIVETICKER++++++LIVETICKER++++++LIVETICKER++++++LIVETICKER++++++LIVE

Aktuelles:

- Zur Vergabe der Planungsleistungen (Bau des AlpenZentrum) wurden mehrere Angebote eingeholt und Gespräche mit den potentiellen Planern (Architektur- und Ingenieurbüros) geführt
- Der Architektenvertrag wurde gemeinsam mit dem Vorstand, Fachkundigen (Architekten/Bauingenieur) und der AG „Neubau AlpenZentrum“ vorbereitet
- Es wurden vorbereitende Gespräche zum Erbpachtvertrag mit der GAB geführt. Es geht konkret um die zukünftige Grundstücksgröße und die weiteren Konditionen (Zinsen)
- Positive Rückmeldung vom DAV Dachverband (München) zu unserem Förderantrag erhalten
- Antrag auf Förderung aus Mitteln der Sportpauschale beantragt (Stadt Bielefeld)
- Die aktuell vorliegenden Architektenpläne (Entwürfe) wurden gemeinsam in der AG und mit dem Vorstand diskutiert und die Verbesserungsvorschläge (Duschen, Toiletten, Raumaufteilung, etc.) einzelner Sektions-Mitgliedern besprochen

Nächste Schritte:

- Erbpachtvertrag mit der GAB schließen
- Bäume auf dem Grundstück fällen (von Februar bis November nur mit Sondergenehmigung)
- Vertrag mit dem Architekturbüro EHW, Brackwede schließen
- Änderungswünsche/Optimierungen an das Architekturbüro EHW zur Überarbeitung der Grundrisse weitergeben
- Bauantrag beim Bauamt Bielefeld stellen
- Aufgaben der AG „Neubau AlpenZentrum“:
 - Betriebskonzept erstellen
 - Vorstellungen zu den Kletter- und Boulderwänden definieren
 - Außenanlagen gestalten
 - Über das Klettern/Bouldern hinausgehende Sport- und Wellness- Angebot definieren
 - Finanzplan verfeinern/an aktuelle Randbedingungen anpassen

Zur INFO:

- Die AG „Neubau AlpenZentrum“ trifft sich in regelmäßigen Abständen in der Geschäftsstelle (Marktstraße)