



Deutscher Alpenverein
Sektion Bielefeld



LIVETICKER++++++LIVETICKER++++++LIVETICKER++++++LIVETICKER++++++LIVE

Aktuelles:

- Der Schul- und Sportausschuss der Stadt Bielefeld hat Zuschüsse aus der Sportförderpauschale in Höhe von 572.730,- € bewilligt.
- Die Fachplaner für die unterschiedlichen Gewerke (Technische Gebäudeausstattung, Tragwerksplanung, Brandschutz) wurden beauftragt.
- Der Vermesser hat bereits das Gelände aufgemessen (Höhenaufmaß).
- Der Baugrundgutachter hat mit der Baugrunduntersuchung unseres Grundstücks begonnen. Wir erwarten das Baugrundgutachten Mitte Juli.
- Als Wandbauplaner wurde die Fa. T-Wall aus Offenbach a. M. beauftragt.
- Die Gespräche zum Erbpachtsvertrag befinden sich in der finalen Phase. Das Grundstück wird einer Größe von ca. 2.500 bis 2.800 m² entsprechen.
- Die aktuelle Architektur wurde aufgrund der Wünsche der AG AlpenZentrum überarbeitet.

Nächste Schritte:

- Brandschutzanforderungen mit dem Bauamt Stadt Bielefeld abstimmen (Brandschutzgutachter).
- Genehmigungsplanung für den Bauantrag erstellen und einreichen (EHW Architekten).
- Außerordentliche Mitgliederversammlung am 07.07.2017 (19 Uhr) in der KukS- Halle um über die neue „größere“ Variante abzustimmen.
- Aufgaben der AG „Neubau AlpenZentrum“:
 - Betriebskonzept erstellen
 - Vorstellungen zu den Kletter- und Boulderwänden definieren
 - Außenanlagen gestalten
 - Über das Klettern/Bouldern hinausgehende Sport- und Wellness- Angebot definieren
 - Finanzplan verfeinern/an aktuelle Randbedingungen anpassen

Zur INFO:

- Die AG „Neubau AlpenZentrum“ trifft sich in regelmäßigen Abständen in der Geschäftsstelle (Marktstraße)